

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Čirč

Sídlo: 065 42 Čirč 208

Zastúpená: Michal Didik, starosta

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK76 0200 0000 0039 6335 4753

IČO: 00 329 835

DIČ: 2020726059

Tel.: +421(0)52 / 4285161

e-mail: obeccirc@stonline.sk

a

1.2 Zhotoviteľ: Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Sídlo: 065 42 Čirč 208

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37376/P

Zastúpená: Michal Didik, konateľ

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK05 0900 0000 0051 5066 7030

IČO: 52 064 093

DIČ: 2120883842

IČ DPH: SK2120883842

Článok I.
Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.07.2019 Zmluvu o dielo, uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „*Komunitné centrum v obci Čirč*“ (ďalej len „zmluva“) v termíne do 16 mesiacov od prevzatia staveniska. Na základe platnej ZoD jej odseku č 3. *Čas plnenia* a bodu 3.2. *Zmluvné termíny sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou týchto bodov: 3.2.1. vyššej moci* (neočakávané prírodné a iné javy) zmluvné strany uzavreli na základe pretrvávajúcej pandémie Covid-19 a prijatí mimoriadnych opatrení vládou, zmenu na termín výstavby na dňa 31.01.2021 a za týmto účelom uzatvárajú tento Dodatok č.1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Článok II.
Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je Zmena článku III. Zmluvy v časti 3.1.3 „ukončenie prác do 16 mesiacov od prevzatia staveniska“ (07.08.2019) nasledovné :

Doterajší termín ukončenia stavebných prác: do 07.12.2020 sa nahrádza novým termínom : 31.01.2021.


2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
4.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jeho prvého zverejnenia, pričom zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa vzájomne informovať o zverejnení Dodatku č. 1.
4.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
4.5 Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Čirči dňa 26.11.2020

Objednávateľ:
Obec Čirč


.....
Michal Didik, starosta



Zhotoviteľ:
Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.


.....
Michal Didik, konateľ

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842