

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“ a „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Čirč

Sídlo: Čirč 208, 065 42

Štatutárny orgán: Michal Didik

Zastúpený: Michal Didik, starosta obce

Právna forma: obec

IČO: 00329835

DIČ: 2020726059

Telefón: +421 (0)52 / 4285161

e-mail: obeccirc@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Michal Didik

vo veciach technických: Michal Didik

vo veciach kontroly: Michal Didik

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Sídlo: Čirč 208, 065 42

Štatutárny orgán: Michal Didik, konateľ

Právna forma: registrovaný sociálny podnik

IČO: 52 064 093

DIČ: 2120883842

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s

Číslo účtu (IBAN): SK 05 0900 0000 0051 5066 7030

e-mail: soliskocirc@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Michal Didik, konateľ

vo veciach technických: Michal Didik, konateľ

vo veciach realizačných: Michal Didik, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava čl. 3, ods. 3.1, ktorý pojednáva o časovej realizácii predmetu Zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2022 s názvom: „Stavebné práce - Dobudovanie inžinierskych sietí v obci Čirč“.

Pôvodné znenie:

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote 18 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

sa mení nasledovne:

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote do 30.09.2023.

Čl. II. Záverečné ustanovenia



- 12.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.2 Uzavretý dodatok nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnemu obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
- 12.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tomto dodatku je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete dodatku a že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.5 Dodatok je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.6 Všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2022 ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Čirči, dňa 14.02.2023

V Čirči, dňa 14.02.2023

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa



Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842