

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Čirč
Sídlo:	Čirč 208,065 42 Čirč
Štatutárny zástupca:	Michal Didik
Kontakt:	052/428 51 61
IČO:	00 329 835
DIČ:	2020726059
Bankové spojenie:	
IBAN:	
(ďalej len ako „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	ZPA KŘÍŽIK, a.s.
Sídlo:	Masaryková 10, 080 01 Prešov
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sa, Vložka číslo: 215/P
Štatutárny zástupca:	Ján Klučár
Kontakt:	0905 903 678
IČO:	31 708 536
DIČ:	2020520359
IČ DPH:	SK2020520359
Bankové spojenie:	TATRA Banka, a.s.
IBAN:	SK81 1100 0000 0026 2572 8033

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo „Vodovod Čirč“ uzatvorenej dňa 12.04.2018 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

príloha č. 4: Časový plán výstavby podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k Zmluve o dielo zo dňa 12.04.2018 sa nahrádza novou prílohou č. 4 Časový plán výstavby zo dňa 28.08.2018

II.

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 2 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 4 Časový plán výstavby zo dňa 28.08.2018

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy

V Čirči dňa 28.08.2018

V Prešove dňa 28.08.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: