

# DODATOK Č.1

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

### Čl. I Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** obec Čirč  
Sídlo: Čirč 208, 065 42 Čirč  
Zastúpený: Michal Didik, starosta obce  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: a) 31217805532/0200 (predfinancovanie)  
b) 15127602/0200 (refundácia)  
IČO: 00329835  
DIČ: 2020726059  
IČ DPH: nie je platca DPH

d'alej len „Objednávateľ“

**2. Poskytovateľ:** EUREDing s.r.o.  
Sídlo: Nábřežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 3742023002/5600  
IČO: 45655081  
DIČ: 2023073316  
IČ DPH: SK2023073316

d'alej len „Poskytovateľ“

### Čl. II Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku č.1 je doplnenie členov tímu stavebného dozora a zmena počtu osobodní členov tímu stavebného dozora z dôvodu zmeny (skrátienia) lehoty výstavby.
2. Týmto dodatkom sa nemení zmluvná cena.
3. Doplnenie členov tímu a zmena počtu osobodní je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Odborníci uchádzača:	Počet osobodní:	Cena v EUR bez DPH/osobodeň	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Hlavný inžinier stavby	135,0	167,92	22 669,20	27 203,04
Lehota výstavby	132,0	167,92	22 165,44	26 598,53
Záverečná správa	3,0	167,92	503,76	604,51
Zástupca hlavného inžiniera stavby	135,0	167,92	22 669,20	27 203,04
Lehota výstavby	132,0	167,92	22 165,44	26 598,53
Záverečná správa	3,0	167,92	503,76	604,51

<b>Stavebný dozor</b>	<b>117,5</b>	<b>170,28</b>	<b>20 007,90</b>	<b>24 009,48</b>
Lehota výstavby	117,5	170,28	20 007,90	24 009,48
Záverečná správa	0,0	170,28	0,00	0,00
<b>Zástupca Stavebného dozora</b>	<b>117,5</b>	<b>170,28</b>	<b>20 007,90</b>	<b>24 009,48</b>
Lehota výstavby	117,5	170,28	20 007,90	24 009,48
Záverečná správa	0,0	170,28	0,00	0,00
<b>Celkom:</b>			<b>85 354,20</b>	<b>102 425,04</b>

## Čl. II Záverečné ustanovenia


4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Dodatok č.1 vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
6. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých štyri originály sú určené pre objednávateľa a dva pre poskytovateľa.

V Čirči  
dňa 07.01.2015  
Za objednávateľa



Michal Didík  
starosta obce

V Liptovskom Mikuláši  
dňa 07.01.2015  
Za poskytovateľa



Ing. Mgr. Radoslav Bohuš  
konateľ spoločnosti