

**Dodatok č. 2
k zmluve**

uzavretej dňa 19.12.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Obec Čirč
So sídlom : Čirč č.d. 208, 065 42
Zastúpený : Michal Didik, starosta obce
IČO : 2020726059
DIČ: 00329835
Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.
So sídlom : Čirč 208, 065 42
Zastúpený: Michal Didik, konateľ
IČO : 52 064 093
DIČ : 2120883842
IČ DPH : SK2120883842
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK05 0900 0000 0051 5066 7030
Zapísaný v: okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.37376/P
Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.12.2023 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Kostrová sieť cyklistických trás v PSK, časť Čirč – smer Livovská Huta**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11. *Záverečné ustanovenia* článku 4, a tiež v súlade § 18 ods. 1 písm. c) a e), dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k zmluve o dielo a to konkrétne:

V rámci cenovej ponuky – rozpočtu a súpisu prác **vypustiť tieto položky :**

6	K	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve do 0,50 kg/m ²	m ²	1 234,000	0,420	518,280
7	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	19 818,000	0,420	8 323,560

8	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18 016,000	13,900	250 422,400
9	K	577164331	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 122,000	15,500	17 391,000

CENA ZA ODPOČÍTANÉ POLOŽKY SPOLU

- 276 655,24 € bez DPH

A nahradit' ich týmito :

6	K	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve do 0,50 kg/m2	m2	2 311,832	0,420	970,970
7	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	18 619,920	0,420	7 820,366
8	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16 927,200	13,900	235 288,080
9	K	577164331	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 101,666	15,500	32 575,820

CENA ZA NOVÉ POLOŽKY SPOLU

276 655,24 € bez DPH

Dôvodom zmeny položiek je hlavne zmena výmery konštrukcie vozovky, ktorú je potrebné zameniť, kvôli zlému technickému stavu jestvujúcej vozovky.

1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni zverejnenia.

2.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Poskytovateľ.


V Čirči dňa: 11.08.2023

Za Objednávateľa:



V Čirči dňa: 11.08.2023

Za Zhotoviteľa:



Prílohy: 1. Rozpočet – zmena